

Planning du projet :
Enrichir le matériel à disposition des familles

Avril 2025:
démarche collective pour achat du nouveau matériel et son utilisation

Mai 2025 :
achat et début de mise à disposition du matériel
Peinture du container

Mai à septembre 2025 :
matériel à disposition, par le Centre, par l'AQuBe et des collectifs organisés en faisant la demande
Animations spéciales utilisant le matériel : Places au soleil, fête de quartier, Projections de l'été.

Octobre 2026:
bilan et prévision 2026